



Usuário: JAIRO MARASCA  
CPF: 006.735.800-40

Sair do Sistema

12/12/2025 09:13 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Instrumento 983507

# DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

88.187.935/0001-70 - MUNICIPIO DE ROCA SALES

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

### Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTO DE TERRA	-	1 Casa 1	1
		-	2 Casa 2	1
		-	3 Casa 3	1
		-	4 Casa 4	1
		-	5 Casa 5	1
		-	6 Casa 6	1
		-	7 Casa 7	1
		-	8 Casa 8	1
		-	9 Casa 9	1
		-	10 Casa 10	1
		-	11 Casa 11	1
		-	12 Casa 12	1
		-	13 Casa 13	1
		-	14 Casa 14	1
		-	15 Casa 15	1
		-	16 Casa 16	1
		-	17 Casa 17	1
		-	18 Casa 18	1
		-	19 Casa 19	1
		-	20 Casa 20	1
2	FUNDAÇÕES	-	1 Casa 1	1
		-	2 Casa 2	1
		-	3 Casa 3	1
		-	4 Casa 4	1

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento			
			5	Casa 5	1			
			6	Casa 6	1			
			7	Casa 7	1			
			8	Casa 8	1			
			9	Casa 9	1			
			10	Casa 10	1			
			11	Casa 11	1			
			12	Casa 12	1			
			13	Casa 13	1			
			14	Casa 14	1			
			15	Casa 15	1			
			16	Casa 16	1			
			17	Casa 17	1			
			18	Casa 18	1			
			19	Casa 19	1			
			20	Casa 20	1			
			3	SUPRAESTRUTURA	-	1	Casa 1	2
						2	Casa 2	2
						3	Casa 3	2
						4	Casa 4	2
5	Casa 5	2						
6	Casa 6	2						
7	Casa 7	2						
8	Casa 8	2						
9	Casa 9	2						
10	Casa 10	2						
11	Casa 11	2						
12	Casa 12	2						
13	Casa 13	2						
14	Casa 14	2						
15	Casa 15	2						
16	Casa 16	2						
17	Casa 17	2						
18	Casa 18	2						
19	Casa 19	2						
20	Casa 20	2						
4	PAREDES E PAINÉIS	-	1	Casa 1	3			
			2	Casa 2	3			
			3	Casa 3	3			
			4	Casa 4	3			
			5	Casa 5	3			
			6	Casa 6	3			
			7	Casa 7	3			
			8	Casa 8	3			
			9	Casa 9	3			
			10	Casa 10	3			
			11	Casa 11	3			
			12	Casa 12	3			

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			13	Casa 13	3
			14	Casa 14	3
			15	Casa 15	3
			16	Casa 16	3
			17	Casa 17	3
			18	Casa 18	3
			19	Casa 19	3
			20	Casa 20	3
5	PAVIMENTAÇÃO - CERAMICA	-	1	Casa 1	4
			2	Casa 2	4
			3	Casa 3	4
			4	Casa 4	4
			5	Casa 5	4
			6	Casa 6	4
			7	Casa 7	4
			8	Casa 8	4
			9	Casa 9	4
			10	Casa 10	4
			11	Casa 11	4
			12	Casa 12	4
			13	Casa 13	4
			14	Casa 14	4
			15	Casa 15	4
			16	Casa 16	4
			17	Casa 17	4
			18	Casa 18	4
			19	Casa 19	4
			20	Casa 20	4
6	PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADOS	-	1	Casa 1	5
			2	Casa 2	5
			3	Casa 3	5
			4	Casa 4	5
			5	Casa 5	5
			6	Casa 6	5
			7	Casa 7	5
			8	Casa 8	5
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	5
			12	Casa 12	5
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
7	PAVIMENTAÇÃO - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	-	1	Casa 1	5
			2	Casa 2	5
			3	Casa 3	5
			4	Casa 4	5
			5	Casa 5	5
			6	Casa 6	5
			7	Casa 7	5
			8	Casa 8	5
			9	Casa 9	5
			10	Casa 10	5
			11	Casa 11	5
			12	Casa 12	5
			13	Casa 13	5
			14	Casa 14	5
			15	Casa 15	5
			16	Casa 16	5
			17	Casa 17	5
			18	Casa 18	5
			19	Casa 19	5
			20	Casa 20	5
8	COBERTURA	-	1	Casa 1	6
			2	Casa 2	6
			3	Casa 3	6
			4	Casa 4	6
			5	Casa 5	6
			6	Casa 6	6
			7	Casa 7	6
			8	Casa 8	6
			9	Casa 9	6
			10	Casa 10	6
			11	Casa 11	6
			12	Casa 12	6
			13	Casa 13	6
			14	Casa 14	6
			15	Casa 15	6
			16	Casa 16	6
			17	Casa 17	6
			18	Casa 18	6
			19	Casa 19	6
			20	Casa 20	6
9	REVESTIMENTOS - REVESTIMENTOS INTERNOS	-	1	Casa 1	7
			2	Casa 2	7
			3	Casa 3	7
			4	Casa 4	7
			5	Casa 5	7
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
			11	Casa 11	7
			12	Casa 12	7
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	7
			16	Casa 16	7
			17	Casa 17	7
			18	Casa 18	7
			19	Casa 19	7
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS	-	20	Casa 20	7
			1	Casa 1	7
			2	Casa 2	7
			3	Casa 3	7
			4	Casa 4	7
			5	Casa 5	7
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
11	Casa 11	7			
12	Casa 12	7			
13	Casa 13	7			
14	Casa 14	7			
15	Casa 15	7			
16	Casa 16	7			
17	Casa 17	7			
18	Casa 18	7			
19	Casa 19	7			
20	Casa 20	7			
11	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	-	1	Casa 1	7
			2	Casa 2	7
			3	Casa 3	7
			4	Casa 4	7
			5	Casa 5	7
			6	Casa 6	7
			7	Casa 7	7
			8	Casa 8	7
			9	Casa 9	7
			10	Casa 10	7
			11	Casa 11	7
			12	Casa 12	7
			13	Casa 13	7
			14	Casa 14	7
			15	Casa 15	7
			16	Casa 16	7

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			17	Casa 17	7
			18	Casa 18	7
			19	Casa 19	7
			20	Casa 20	7
12	PINTURA - PINTURA INTERNA	—	1	Casa 1	8
			2	Casa 2	8
			3	Casa 3	8
			4	Casa 4	8
			5	Casa 5	8
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	8
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
			11	Casa 11	8
			12	Casa 12	8
			13	Casa 13	8
			14	Casa 14	8
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	8
			18	Casa 18	8
			19	Casa 19	8
			20	Casa 20	8
13	PINTURA - PINTURA EXTERNA	—	1	Casa 1	8
			2	Casa 2	8
			3	Casa 3	8
			4	Casa 4	8
			5	Casa 5	8
			6	Casa 6	8
			7	Casa 7	8
			8	Casa 8	8
			9	Casa 9	8
			10	Casa 10	8
			11	Casa 11	8
			12	Casa 12	8
			13	Casa 13	8
			14	Casa 14	8
			15	Casa 15	8
			16	Casa 16	8
			17	Casa 17	8
			18	Casa 18	8
			19	Casa 19	8
			20	Casa 20	8
14	PINTURA - PINTURA DE ESQUADRIAS	—	1	Casa 1	8
			2	Casa 2	8
			3	Casa 3	8
			4	Casa 4	8

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento			
			5	Casa 5	8			
			6	Casa 6	8			
			7	Casa 7	8			
			8	Casa 8	8			
			9	Casa 9	8			
			10	Casa 10	8			
			11	Casa 11	8			
			12	Casa 12	8			
			13	Casa 13	8			
			14	Casa 14	8			
			15	Casa 15	8			
			16	Casa 16	8			
			17	Casa 17	8			
			18	Casa 18	8			
			19	Casa 19	8			
			20	Casa 20	8			
			15	ESQUADRIAS	-	1	Casa 1	9
						2	Casa 2	9
						3	Casa 3	9
						4	Casa 4	9
5	Casa 5	9						
6	Casa 6	9						
7	Casa 7	9						
8	Casa 8	9						
9	Casa 9	9						
10	Casa 10	9						
11	Casa 11	9						
12	Casa 12	9						
13	Casa 13	9						
14	Casa 14	9						
15	Casa 15	9						
16	Casa 16	9						
17	Casa 17	9						
18	Casa 18	9						
19	Casa 19	9						
20	Casa 20	9						
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	-	1	Casa 1	10			
			2	Casa 2	10			
			3	Casa 3	10			
			4	Casa 4	10			
			5	Casa 5	10			
			6	Casa 6	10			
			7	Casa 7	10			
			8	Casa 8	10			
			9	Casa 9	10			
			10	Casa 10	10			
			11	Casa 11	10			
			12	Casa 12	10			

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			13	Casa 13	10
			14	Casa 14	10
			15	Casa 15	10
			16	Casa 16	10
			17	Casa 17	10
			18	Casa 18	10
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	-	1	Casa 1	10
			2	Casa 2	10
			3	Casa 3	10
			4	Casa 4	10
			5	Casa 5	10
			6	Casa 6	10
			7	Casa 7	10
			8	Casa 8	10
			9	Casa 9	10
			10	Casa 10	10
			11	Casa 11	10
			12	Casa 12	10
			13	Casa 13	10
			14	Casa 14	10
			15	Casa 15	10
			16	Casa 16	10
			17	Casa 17	10
			18	Casa 18	10
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS	-	1	Casa 1	10
			2	Casa 2	10
			3	Casa 3	10
			4	Casa 4	10
			5	Casa 5	10
			6	Casa 6	10
			7	Casa 7	10
			8	Casa 8	10
			9	Casa 9	10
			10	Casa 10	10
			11	Casa 11	10
			12	Casa 12	10
			13	Casa 13	10
			14	Casa 14	10
			15	Casa 15	10
			16	Casa 16	10
			17	Casa 17	10
			18	Casa 18	10
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
19	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-	1	Casa 1	10
			2	Casa 2	10
			3	Casa 3	10
			4	Casa 4	10
			5	Casa 5	10
			6	Casa 6	10
			7	Casa 7	10
			8	Casa 8	10
			9	Casa 9	10
			10	Casa 10	10
			11	Casa 11	10
			12	Casa 12	10
			13	Casa 13	10
			14	Casa 14	10
			15	Casa 15	10
			16	Casa 16	10
			17	Casa 17	10
			18	Casa 18	10
			19	Casa 19	10
			20	Casa 20	10
20	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - HIDRÁULICA - REGISTROS	-	1	Casa 1	11
			2	Casa 2	11
			3	Casa 3	11
			4	Casa 4	11
			5	Casa 5	11
			6	Casa 6	11
			7	Casa 7	11
			8	Casa 8	11
			9	Casa 9	11
			10	Casa 10	11
			11	Casa 11	11
			12	Casa 12	11
			13	Casa 13	11
			14	Casa 14	11
			15	Casa 15	11
			16	Casa 16	11
			17	Casa 17	11
			18	Casa 18	11
			19	Casa 19	11
			20	Casa 20	11
21	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - HIDRÁULICA - ENTRADA E ALIMENTAÇÃO	-	1	Casa 1	11
			2	Casa 2	11
			3	Casa 3	11
			4	Casa 4	11
			5	Casa 5	11
			6	Casa 6	11
			7	Casa 7	11
			8	Casa 8	11

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			9	Casa 9	11
			10	Casa 10	11
			11	Casa 11	11
			12	Casa 12	11
			13	Casa 13	11
			14	Casa 14	11
			15	Casa 15	11
			16	Casa 16	11
			17	Casa 17	11
			18	Casa 18	11
			19	Casa 19	11
22	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - HIDRÁULICA - CAIXA DE ÁGUA E BARRILETE	-	20	Casa 20	11
			1	Casa 1	11
			2	Casa 2	11
			3	Casa 3	11
			4	Casa 4	11
			5	Casa 5	11
			6	Casa 6	11
			7	Casa 7	11
			8	Casa 8	11
			9	Casa 9	11
			10	Casa 10	11
11	Casa 11	11			
12	Casa 12	11			
13	Casa 13	11			
14	Casa 14	11			
15	Casa 15	11			
16	Casa 16	11			
17	Casa 17	11			
18	Casa 18	11			
19	Casa 19	11			
20	Casa 20	11			
23	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - SANITÁRIA E PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-	1	Casa 1	12
			2	Casa 2	12
			3	Casa 3	12
			4	Casa 4	12
			5	Casa 5	12
			6	Casa 6	12
			7	Casa 7	12
			8	Casa 8	12
			9	Casa 9	12
			10	Casa 10	12
			11	Casa 11	12
			12	Casa 12	12
			13	Casa 13	12
			14	Casa 14	12
			15	Casa 15	12
			16	Casa 16	12

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			17	Casa 17	12
			18	Casa 18	12
			19	Casa 19	12
			20	Casa 20	12
24	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - SANITÁRIA E PLUVIAL - ACESSÓRIOS E CAIXAS	-	1	Casa 1	12
			2	Casa 2	12
			3	Casa 3	12
			4	Casa 4	12
			5	Casa 5	12
			6	Casa 6	12
			7	Casa 7	12
			8	Casa 8	12
			9	Casa 9	12
			10	Casa 10	12
			11	Casa 11	12
			12	Casa 12	12
			13	Casa 13	12
			14	Casa 14	12
			15	Casa 15	12
			16	Casa 16	12
			17	Casa 17	12
			18	Casa 18	12
			19	Casa 19	12
			20	Casa 20	12
25	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS	-	1	Casa 1	12
			2	Casa 2	12
			3	Casa 3	12
			4	Casa 4	12
			5	Casa 5	12
			6	Casa 6	12
			7	Casa 7	12
			8	Casa 8	12
			9	Casa 9	12
			10	Casa 10	12
			11	Casa 11	12
			12	Casa 12	12
			13	Casa 13	12
			14	Casa 14	12
			15	Casa 15	12
			16	Casa 16	12
			17	Casa 17	12
			18	Casa 18	12
			19	Casa 19	12
			20	Casa 20	12
26	LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS	-	1	Casa 1	12
			2	Casa 2	12
			3	Casa 3	12
			4	Casa 4	12

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		5	Casa 5	12
		6	Casa 6	12
		7	Casa 7	12
		8	Casa 8	12
		9	Casa 9	12
		10	Casa 10	12
		11	Casa 11	12
		12	Casa 12	12
		13	Casa 13	12
		14	Casa 14	12
		15	Casa 15	12
		16	Casa 16	12
		17	Casa 17	12
		18	Casa 18	12
		19	Casa 19	12
		20	Casa 20	12

### Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	15,20%	R\$ 446.725,12	15,20%	R\$ 446.725,12
2	9,29%	R\$ 273.187,20	24,49%	R\$ 719.912,32
3	7,91%	R\$ 232.504,20	32,40%	R\$ 952.416,52
4	2,59%	R\$ 76.042,60	34,99%	R\$ 1.028.459,12
5	2,36%	R\$ 69.454,20	37,35%	R\$ 1.097.913,32
6	18,34%	R\$ 539.106,60	55,69%	R\$ 1.637.019,92
7	10,34%	R\$ 303.898,00	66,03%	R\$ 1.940.917,92
8	3,26%	R\$ 95.680,00	69,29%	R\$ 2.036.597,92
9	8,85%	R\$ 260.093,40	78,13%	R\$ 2.296.691,32
10	7,95%	R\$ 233.805,40	86,09%	R\$ 2.530.496,72
11	1,87%	R\$ 54.875,40	87,95%	R\$ 2.585.372,12
12	12,05%	R\$ 354.065,80	100,00%	R\$ 2.939.437,92