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Prefeitura Municipal de Roca Sales
Objeto: Projeto Complementar "Pavimenta” (Rua 31 de Margo)
Area de intervengio: 4.829,70m?
Data: 02/04/2025
Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 PROJETO COMPLEMENTAR "PAVIMENTA" SEGMENTOS 01 E 02 DA RUA
31 DE MARGCO
11 MOVIMENTO DE TERRA E OUTROS 100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
173.547,12 < ;
21 MICRODRENAGEM 100,00%
37.923,48

341 PASSEIO PUBLICO 100,00% 20,00%

25.438,37 5.087.67
4 PAVIMENTAGAO EM CBUQ - SEGMENTOS 01 E 02 DO TRECHO 02 100,00%
321.430,33 160.715,17 128.572,13 32.143,03

5 SINALIZAGAO HORIZONTAL 100,00% 50,00% 50,00%
12.386,69 6.193,35 6.193,35
6 SINALIZAGAO VERTICAL 100,00% 100,00%
6.368,46 .. 536846
Porcentagem 19,2% 40,82% 30,27% 7,52% 2,18%
Custo 110.822,97  235.580,20 174.705,41 43.424,05 12.561,80
Porcentagem Acumulado 19,2% 60,03% 90,3% 97,82% 100,0%
Custo Acumulado 110.822,97 346.403,17 521.108,58 564.532,63 577.094,45
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