CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES

OBRA: AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO | - COBERTURA

ENDERECO: RUA JOSE BROCK - ROCA SALES - RS

PROJETO E ORCAMENTO: FELIPE CAIO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 205.638

AREA: 110,70 m?
DATA: 30 DE JUNHO DE 2016

Més 1 Més 2 Més 3
ITEM PESO(%) VALOR TOTAL % RS % RS % R$

1. SERVICOS PRELIMINARES 6,87 R$ 4.940,19 100,00 R$ 4.940,19
2. MOVIMENTO DE TERRA

0,60 R$ 428,11 100,00 R$ 428,11
3. FUNDAGOES

3,77 R$ 2.711,42 100,00 R$ 2.711,42
4. SUPRA-ESTRUTURA

12,19 R$ 8.767,88 100,00 R$ 8.767,88
5. PAREDES

5,36 RS 3.854,06 100,00 RS 3.854,06
6. COBERTURA

40,22 R$ 28.937,55 50,00 R$ 14.468,77 50,00 R$ 14.468,77
7. PISOS

10,20 R$ 7.341,06 100,00 R$ 7.341,06
8. REVESTIMENTOS

8,35 R$ 6.007,77 100,00 R$ 6.007,77
12. PINTURAS

5,02 RS$ 3.613,00 100,00 RS 3.613,00
13. INSTALACOES ELETRICAS

2,40 R$ 1.728,44 100,00 RS 1.728,44
14. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

0,41 RS 296,34 100,00 RS 296,34
15. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS

0,74 R$ 531,59 100,00 RS 531,59
16. TAXAS E AVERBAGCOES

3,87 RS 2.784,54 100,00 RS 2.784,54
SIMPLES 100,00 RS 71.941,95 RS 16.847,60 RS 18.322,83 RS 36.771,52
ACUMULADO 100,00 R$ 71.941,95 R$ 16.847,60 R$ 35.170,43 R$ 71.941,95

Felipe Caio

Engenheiro Civil
CREA RS 205638

Total do orgamento c/ BDI (26,57%)

RS 71.941,95

Nélio José Vuaden - Prefeito Municipal




