
ITEM PESO(%) VALOR TOTAL % R$ % R$ % R$

8. REVESTIMENTOS
8,35 R$ 6.007,77 100,00 R$ 6.007,77

12. PINTURAS
5,02 R$ 3.613,00 100,00 R$ 3.613,00

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2,40 R$ 1.728,44 100,00 R$ 1.728,44

14. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
0,41 R$ 296,34 100,00 R$ 296,34

15. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
0,74 R$ 531,59 100,00 R$ 531,59

16. TAXAS E AVERBAÇÕES
3,87 R$ 2.784,54 100,00 R$ 2.784,54

SIMPLES 100,00 R$ 71.941,95 R$ 16.847,60 R$ 18.322,83 R$ 36.771,52

ACUMULADO 100,00 R$ 71.941,95 R$ 16.847,60 R$ 35.170,43 R$ 71.941,95

R$ 71.941,95

Felipe Caio

Engenheiro Civil

CREA RS 205638

6. COBERTURA
40,22 R$ 28.937,55

                                      Nélio José Vuaden - Prefeito Municipal

100,00 R$ 7.341,06

Total do orçamento c/ BDI (26,57%)

7. PISOS
10,20 R$ 7.341,06

50,00

R$ 3.854,06

R$ 14.468,77 50,00 R$ 14.468,77

5. PAREDES 
5,36 R$ 3.854,06 100,00

4. SUPRA-ESTRUTURA
12,19 R$ 8.767,88 100,00 R$ 8.767,88

3. FUNDAÇÕES
3,77 R$ 2.711,42 100,00 R$ 2.711,42

2. MOVIMENTO DE TERRA
0,60 R$ 428,11 100,00 R$ 428,11

PROJETO E ORÇAMENTO: FELIPE CAIO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 205.638

Mês 1 Mês 2 Mês 3

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
6,87 R$ 4.940,19 100,00 R$ 4.940,19

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ÁREA: 110,70 m²

DATA: 30 DE JUNHO DE 2016

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES

OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I - COBERTURA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ BROCK - ROCA SALES - RS


